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2 万元（含）以上工程

项目需要进行结算审计 

提供竣工结算资

料、承诺书 

负责检查资料

的完整性、真

实性和符合性 

部门负责人签字盖

章后，经办人填写

移交清单送审 

审计处接受资料

并委托咨询公司

开展审计 

造价咨询公司接受

委托，并派工程师

现场复核工程量 

审核造价咨询公

司出具的审计报

告征求意见稿 

施工单位审阅审计

报告并在 14 个工作

日内提出反馈意见 

建设部门审阅审计

报告并转施工单位 

审计处、建设单位、

施工单位和造价咨询

公司现场共同核对形

成正式结果：定案表

及审计报告（10 万

元以上） 

审计处负责人在定

案表签字盖章 

施工单位在定案表

签字盖章 

建设部门在定案表

签字盖章 

无异议 

转正式报告（定案

表）2 份 转正式报告（定案

表）1 份 备存正式报告（定

案表）1 份，开具发

票，结算审计费 

审计资料归档 

结束 

审计处通过招标等

方式遴选工程造价

咨询公司 

有异议 


